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Sitzungsvorlage 61/2015 
 
Regionaler Vorschlag zum Jahresbauprogramm 2016 für Um- und Ausbau von 

Landesstraßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten: 

Entscheidung über die Prioritäten 

 

Anlagen: 1. Priorisierungsvorschlag der Maßnahmen für 2016 

 2.  Weitere betrachtete Maßnahmen 

  

 

Berichterstatter: Abteilungsdirektor Bernd König 

 

Bearbeiter:   Leitender Regierungsdirektor Dieter Kleinpaß  

   Tel.: 0251 / 411-  1430 

   Regierungsbauamtsrat Frank Langenhorst 

   Tel.: 0251 / 411-  2352 

Diese Vorlage ist Beratungsgrundlage zu 

 

 TOP  3  der Sitzung der Verkehrskommission am 30.11.2015 

  

 TOP           der Sitzung der Strukturkommission am  

 

 TOP  9  der Sitzung des Regionalrates am 14.12.2015 

 

Beschlussvorschlag 

 

für die Verkehrskommission: 

        Zustimmung                            Kenntnisnahme 

           (zu Anlage 1, Rang 1 – 10) 

für die Strukturkommission: 

 Zustimmung     Kenntnisnahme 

 

für den Regionalrat:  

 Zustimmung     Kenntnisnahme 

           (zu Anlage 1, Rang 1 – 10) 
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Sachverhaltsdarstellung 

 

Ausgangslage 

 

Im Haushalt des Landes NRW werden die jährlich zur Verfügung stehenden Finanz-

mittel für die Baumaßnahmen des Programms „Um- und Ausbau von Landesstraßen 

bis 3 Mio. € Gesamtkosten“ (Titel 777 12 - UA IIa) festgelegt. 

 

Für das laufende Jahr 2015 stehen landesweit 7,0 Mio. € zur Verfügung. 

Die Mittelverteilung auf die Regierungsbezirke bzw. die Regionen erfolgt über einen 

Verteilungsschlüssel (Münsterland-Quote: 15 %) anhand der Kriterien Straßenlän-

ge, Gebietsfläche, Bevölkerung und Verkehrsbelastung. Somit können im Münster-

land bis zu 1,05 Mio. € verausgabt werden 

 

Sachstand zum laufenden Programm 2015 (gem. Regionalratsbeschluss vom 

15.12.2014; Sitzungsvorlage 46/2014) 

 

• Die "L 604 westlich Bocholt, Ausbau und Erneuerung Brücke "Bocholter Aa", 

Rang 1 des o.a. Priorisierungsbeschlusses, konnte bekanntlich in der Vergan-

genheit aufgrund des fehlenden Baurechts, das seitens der Stadt Bocholt für 

die korrespondierende Wehranlage zu erlangen ist, nicht umgesetzt werden. 

Die Wehranlage ist z.Zt. im Bau. Die Realisierung der Brücke kann deshalb 

2016 erfolgen. 

• Für die "L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst I. BA", Rang 2 des o.a. Priorisie-

rungsbeschlusses, wird ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Mit ei-

nem bestandskräftigen Beschluss ist in 2016 zu rechnen. Eine Realisierung 

scheint 2017 möglich. 

• Die "L 586 w. Neubeckum, KVP (L586/Kaiser-Wilhelm-Ring)", Rang 3 des o.a. 

Priorisierungsbeschlusses, wurde realisiert. 

• Die "L 506 Billerbeck - Altenberge, Knotenpunktumgestaltung L 506 / L 874 / K 

71)", Rang 4 des o.a. Priorisierungsbeschlusses, konnte aufgrund anfängli-

cher Grunderwerbsproblemen nicht mehr wie geplant in 2015 umgesetzt wer-

den. Die Ausschreibung soll aber noch dieses Jahr erfolgen.  

• Die "L 585 OD Telgte, Neubau der Emsumflutbrücke und Radwegneubau", 

Rang 7 des o.a. Priorisierungsbeschlusses, wurde aus Mitteln der Brückenun-

terhaltung umgesetzt. 

 

Im Haushaltsentwurf 2016 ist der gleiche Ansatz wie im laufenden Jahr ausgewiesen. 

Die Beratungen zum Landeshaushalt 2016 und die Verabschiedung bleiben aller-

dings abzuwarten. 

Hieraus sind neben den in 2016 neu zu beginnenden Vorhaben auch die ggf. beste-

henden Verpflichtungen aus den laufenden und bereits fertig gestellten Maßnahmen 

(Restabwicklung) zu finanzieren. 
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Die voraussichtliche Höhe der bestehenden Verpflichtungen für das Folgejahr wird 

seitens des Landesbetriebs Straßenbau NRW zeitnah ermittelt und in der Sitzung 

des Verkehrskommission ergänzend mitgeteilt. 

 

Unter der Voraussetzung, dass für 2016 landesweit erneut 7,0 Mio. € zur Verfügung 

stehen, können im Münsterland somit bis zu 1,05 Mio. € verausgabt werden. 

 

Jedenfalls legen die Regionalräte gem. § 9 Abs. 4 LPlG die jährlichen Prioritäten für 

den "Um- und Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten" der Region 

fest. Es dürfen keine Maßnahmen finanziert werden, denen das Landesverkehrsmi-

nisterium im Einzelfall widersprochen hat. 

 

Prioritätsbewertung und –darstellung zum Programm 2016 

 

Entsprechend dem seit Jahren landesweit praktizierten Bewertungskonzept sind alle 

für das Programm gemeldeten Maßnahmen im Sinne einer regionalen Reihung be-

wertet worden. Dabei wurden die letztjährigen Bewertungen eingehend überprüft und 

- soweit erforderlich – aktualisiert. Ausschlaggebend hierfür sind u.a. Veränderungen 

bei der Unfallsituation oder bei den Straßenzuständen. 

 

Aus der Anlage 1 ergibt sich nunmehr der Priorisierungsvorschlag für das Jahr 2016. 

Dabei werden zunächst die Prioritätenplätze 1 bis 30 aufgelistet. Neben der Darstel-

lung der Rangziffer und des Prioritätswertes für das Jahr 2016 werden die Rangziffer 

und der Prioritätswert für das Jahr 2015 vergleichend gegenübergestellt und die Ab-

weichungen hinsichtlich der Prioritätenreihung begründet. 

Gemäß dem Regionalratsbeschluss vom 06.09.2004 soll sich die jeweilige Priorisie-

rungsentscheidung auf die Plätze 1 bis 10 beschränken. 

 

In der Anlage 2 sind alle weiteren, einer Bewertung unterzogenen Maßnahmen 

nachrichtlich nach aufsteigenden Straßennummern dargestellt. Sofern eine Maß-

nahme aufgrund des letztjährigen Prioritätenbeschlusses noch mit einer Rangziffer 

belegt war, ist diese auch in der Liste angegeben. 

 
 

Zur Beschlussfassung steht mit dieser Vorlage die Anlage 1 mit den Maßnah-

men 1 bis 10 an: „Vorschlag zum Jahresbauprogramm 2016 für den Um- und 

Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. € Gesamtkosten“ (zum Titel 777 12 - UA 

IIa). 



Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 604 westl. Bocholt, Ausbau und Erneuerung Brücke "Bocholter Aa"

Erstellung der Ausführungsplanung/Ausschreibungsunterlagen

hoch

- die vorh. Brücke einschl. Stauwehr ist erneuerungsbedürftig, 
- sehr schlechte Brückensubstanz;  vorh. Einmündung sehr unübersichtlich!
-  vorab zu errichtendes Stauwehr in Bau; Realisierung der Brücke  ab 2016 
möglich.

Regionalniederlassung Münsterland
1

0,767

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Borken

Bocholt Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

1

GültigVorschlag

2016 2015

03-0432

Prioritäts-

Wert   neu

1,89

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

1,89

L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst I. BA; 1/0,3-1/3,5

Planfeststellung erörtert

gering

sehr enger, kurvenreicher und unübersichtlicher Streckenverlauf mit 
abschnittsweiser Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h

Regionalniederlassung Münsterland
2

2,250

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Drensteinfurt Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

2

GültigVorschlag

2016 2015

07-0946

Prioritäts-

Wert   neu

1,98

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

1,98

L 506 Billerbeck - Altenberge, Knotenpunktsumgestaltung L506/L874/K71

Erstellung der Ausführungsplanung/Ausschreibungsunterlagen

mittel

Unfallhäufungsstelle 2009 und 2011,
deutlicher Anstieg der Verkehrsbelastung (bis zu 19%), insbesondere des SV-
Anteils (neue Anschlussstelle B54 Altenberge); aufgrund der nicht ausgebauten 
Kreuzung erhöhte Abbiegeproblematik für LKW-Verkehr, 
(AN 5)

Regionalniederlassung Münsterland
4

0,360

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Altenberge Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

3

GültigVorschlag

2016 2015

07-0735

Prioritäts-

Wert   neu

2,06

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,06
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 594 Hörstel- Ibbenbüren, 1.BA Hörstel - KVP K6, Ausbau

Vorentwurf in Arbeit

mittel

Umleitungsstrecke A 30

Bemerkung: Bürgerradweg in 2009 realisiert
(AN4/St.1,896-St.2,927)

Regionalniederlassung Münsterland
5

0,639

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Ibbenbüren Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

4

GültigVorschlag

2016 2015

07-0672

Prioritäts-

Wert   neu

2,07

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,07

L 506 östlich Billerbeck (BÜ - K 13)

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

mittel

- Schulwegsicherung, L = 0,9 km
- Hohes Fußgänger- und Radfahreraufkommen zur Freilichtbühne Billerbeck
Wegen der hohen Bedeutung wurde auf  einem Teilstück (250 m) der Bau eines 
Rad-/Gehweges unter Kostenbeteiligung der St. Billerbeck vorgezogen.

Regionalniederlassung Münsterland
8

0,550

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Coesfeld

Billerbeck Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

5

GültigVorschlag

2016 2015

03-0541

Prioritäts-

Wert   neu

2,10

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,10

L 590 Hörstel/Riesenbeck K70 - Riesenbeck, Ausbau u. Radweg

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

gering

Lückenschluss mit Radweg an der K 70;

Regionalniederlassung Münsterland
10

1,730

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Hörstel Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

6

GültigVorschlag

2016 2015

07-1137

Prioritäts-

Wert   neu

2,11

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,11
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 793 Münster - Wolbeck, Busspur; 8/1,000-8/2,887 und Radweg

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

gering

keine andere sozial sichere Radwegverbindung zwischen Münster und Wolbeck; 
Straßenzustand (Gebrauchsverhalten) des Betonseitenstreifens insb. für 
Radverkehr zunehmend unkomfortabel.

Regionalniederlassung Münsterland

1,750

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Münster (Stadt)

Münster Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

7

GültigVorschlag

2016 2015

07-0882

Prioritäts-

Wert   neu

2,13

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,13

L 851 Drensteinfurt-Sendenhorst  II. BA; 1/4,1-1/6,3

ohne Planungsbeginn

gering

Nach Realisierung des 1. BA (Rang 2 - Projekt: 07-0946) ist zeitnahe Fortsetzung 
erforderlich

Regionalniederlassung Münsterland

1,060

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Sendenhorst Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

8

GültigVorschlag

2016 2015

07-0947

Prioritäts-

Wert   neu

2,13

Begründung für Abweichung:

höhere Bewertung der sonstigen fachlichen Belange

Prioritäts-

Wert   alt

2,18

L 792 Ennigerloh - Oelde, 2.BA Ostababschnitt, Ausbau mit Radweg

Vorentwurf in Arbeit

gering

höhenbeschränktes DB-Bauwerk vorab als punktuelle Maßnahme umsetzen

Regionalniederlassung Münsterland

2,500

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Oelde Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

9

GültigVorschlag

2016 2015

07-0323

Prioritäts-

Wert   neu

2,14

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,14
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 501 Ibbenbüren - Lotte, Umbau Knotenpunkt  (L501/L796)

ohne Planungsbeginn

nicht vorhanden

(AN 21-AN 22)

Regionalniederlassung Münsterland

0,310

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Ibbenbüren Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

10

GültigVorschlag

2016 2015

07-0732

Prioritäts-

Wert   neu

2,17

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,17

L 560 östl. Vreden,  Umgestaltung Einmündung K 63 / L 560

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

hoch

Schulwegsicherung; hohes Freizeitaufkommen (Reithalle, Freibad, Sportanlagen), 
Kreuzungsumgestaltung aufgrund einer durchgeführten Umwidmung  erforderlich; 
der Hauptstrom liegt auf der jetzigen L.-Straße Richtung Ahaus, ist jedoch nicht 
vorfahrtsberechtigt.

Regionalniederlassung Münsterland

0,210

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Borken

Vreden Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC
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GültigVorschlag

2016 2015

03-0450

Prioritäts-

Wert   neu

2,18

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,18

L 589 Leeden - Lotte, n. K27 - s. K28; Ausbau

ohne Planungsbeginn

nicht vorhanden

(AN 7/St.0,425 - St.1,908)

Regionalniederlassung Münsterland

0,895

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Tecklenburg Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

12

GültigVorschlag

2016 2015

07-0620

Prioritäts-

Wert   neu

2,18

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,18
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 589 Leeden K27 - K27/K8, Ausbau u. Radwegneubau

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

nicht vorhanden

(AN 6 - AN 7)

Regionalniederlassung Münsterland

0,820

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Tecklenburg Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

13

GültigVorschlag

2016 2015

07-0936

Prioritäts-

Wert   neu

2,20

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,20

L 501 OD Ibbenbüren, Querungshilfe (Stat. 13/1,540)

ohne Planungsbeginn

gering

sehr hohe Verkehrsbelastung

Regionalniederlassung Münsterland

0,041

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Ibbenbüren Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Maßnahmen in Ortsdurchfahrten (ohne B, C)D

14

GültigVorschlag

2016 2015

07-0774

Prioritäts-

Wert   neu

2,22

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,22

L 550 Laer/Holthausen - Laer (s. K72 - OD Laer); Ausbau und Radweg

Vorentwurf genehmigt

gering

Lückenschluss des Radweges Laer - Havixbeck
(AN 11 - AN 12)

Regionalniederlassung Münsterland

1,406

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Laer Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A
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GültigVorschlag

2016 2015

07-0397

Prioritäts-

Wert   neu

2,22

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,22
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 833 Hörstel - Hopsten, Hörstel/Ostenwalde-Hopsten

ohne Planungsbeginn

nicht vorhanden

AN 6 AN 7
Radweg durch die Stadt Hörstel teilweise gebaut 
Bürgerradweg 2010 (03-1748)

Regionalniederlassung Münsterland

2,505

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Hörstel Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

16

GültigVorschlag

2016 2015

07-0632

Prioritäts-

Wert   neu

2,23

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,23

L 501 Hörstel - Ibbenbüren, Knotenpunktsumgestaltung L501/L504/K17

Vorentwurf in Arbeit

nicht vorhanden

Bemerkung:
Veränderung der Verkehrssituation durch künftigen Wegfall der Haldentransporte

Regionalniederlassung Münsterland
6

0,310

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Ibbenbüren Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

17

GültigVorschlag

2016 2015

07-0731

Prioritäts-

Wert   neu

2,25

Begründung für Abweichung:

Bisheriges Bewertungskriterium für Sonstige fachliche Belange entfällt.

Prioritäts-

Wert   alt

2,07

L 810 nördl. Nordkirchen, Umgestaltung Einm. L 810/K 2

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

gering

Unfallhäufungsstelle in 2010 (abknickende Vorfahrt im Zuge der L 810);

Regionalniederlassung Münsterland

0,205

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Coesfeld

Nordkirchen Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

18

GültigVorschlag

2016 2015

03-0371

Prioritäts-

Wert   neu

2,26

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,26
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 884 s. Münster ( L885 - OD Münster); Um- und Ausbau

ohne Planungsbeginn

mittel

der  stark befahrene Streckenabschnitt verfügt über einen sehr engen und 
kurvenreichen Verlauf; Zubringer zur neuen BAB-Anschlussstelle an der A 1 
Münster-Hiltrup

Regionalniederlassung Münsterland

1,280

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Münster (Stadt)

Münster Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

19

GültigVorschlag

2016 2015

03-1903

Prioritäts-

Wert   neu

2,27

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,27

L 671 Ahlen östl.K26 - OD Ahlen, Ausbau

ohne Planungsbeginn

nicht vorhanden

Anmeldung IGVP, Einstufung ABE-Maßnahme

Regionalniederlassung Münsterland

2,900

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Ahlen Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

20

GültigVorschlag

2016 2015

07-1138

Prioritäts-

Wert   neu

2,27

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,27

L 796 s. Ibbenbüren/Laggenbeck, Ausbau mit Radweg

Vorentwurf in Arbeit

gering

- Anschließende Streckenabschnitte sind bereits ausgebaut (Lückenschluss).

Bermerkung: neue Entwurfsplanung erforderlich

Regionalniederlassung Münsterland
9

0,373

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Ibbenbüren Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

21

GültigVorschlag

2016 2015

07-0262

Prioritäts-

Wert   neu

2,28

Begründung für Abweichung:

Anpassung der Bewertung bei sonstigen fachlichen Belange , da neue Entwurfsplanung erforderlich.

Prioritäts-

Wert   alt

2,11
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 547 s. Ahlen, KVP L547/K27

ohne Planungsbeginn

nicht vorhanden

(AN 1- AN 2)

Regionalniederlassung Münsterland

0,215

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Ahlen Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

22

GültigVorschlag

2016 2015

07-0741

Prioritäts-

Wert   neu

2,29

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,29

L 833 Hörstel-Hopsten, Hörstel-Hörstel/Ostenwalde, Ausbau und Radweg

Vorentwurf in Arbeit

nicht vorhanden

AN 5 - AN 6
Radweg durch Stadt Hörstel teilweise gebaut

Regionalniederlassung Münsterland

2,531

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Hörstel Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

23

GültigVorschlag

2016 2015

07-0210

Prioritäts-

Wert   neu

2,30

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,30

L 592 Nordwalde - Emsdetten; Um- und Ausbau

ohne Planungsbeginn

nicht vorhanden

Regionalniederlassung Münsterland

0,310

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Nordwalde Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

24

GültigVorschlag

2016 2015

03-1899

Prioritäts-

Wert   neu

2,30

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,30
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 580 südl. Billerbeck, KVP (L 580/K 13)

ohne Planungsbeginn

gering

Schulwegsicherung; hohes Freizeitaufkommen (Sportanlagen)

Bemerkung: Deckenerneuerung in 2012 AN 9/2,269 - AN 11/0,480

Regionalniederlassung Münsterland

0,315

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Coesfeld

Billerbeck Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

25

GültigVorschlag

2016 2015

03-0120

Prioritäts-

Wert   neu

2,32

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,32

L 510 Münster/Nienberge, Knotenpunktsumgestaltung  (L510/L529)

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

nicht vorhanden

(AN 2-AN 3)

Regionalniederlassung Münsterland

0,310

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Münster (Stadt)

Münster Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

26

GültigVorschlag

2016 2015

07-0736

Prioritäts-

Wert   neu

2,34

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,34

L 608 Vreden/Zwillbrock Kurvenbegradigung durch Verlegung

Vorentwurf in Arbeit

mittel

Aufgrund der Erschließung eines Industrieparks in der Nachbargemeinde 
Groenlo/NL (ca. 100 ha) ist mit erheblichen Verkehrszunahmen insbesondere des 
SV-Anteils zu rechnen.

Bemerkung: Zwischenzeitliche GE Probleme ausgeräumt.
Regionalniederlassung Münsterland

0,431

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Borken

Vreden Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

27

GültigVorschlag

2016 2015

03-0538

Prioritäts-

Wert   neu

2,34

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,34
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Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Stand:

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster
September 2015

L 811 Ostbevern/Brock - Ladbergen; (K35-B475):  Ausbau u. Neubau Radweg

Vorentwurf in Arbeit

nicht vorhanden

AN 23

Regionalniederlassung Münsterland

0,767

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Ostbevern Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

28

GültigVorschlag

2016 2015

07-0335

Prioritäts-

Wert   neu

2,36

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,36

L 520 Münster/Wolbeck - Sendenhorst; Ausbau mit Radweg

ohne Planungsbeginn

gering

Unfallhäufungsstelle in 2012, weiterhin auffällig.
Streckenabschnitt mit unzureichendem Straßenquerschnitt weist 
Trassierungsdefizite auf.

Regionalniederlassung Münsterland

1,950

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Warendorf

Sendenhorst Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Um- und Ausbau von Streckenabschnitten (außerorts)A

29

GültigVorschlag

2016 2015

03-1902

Prioritäts-

Wert   neu

2,36

Begründung für Abweichung:

Veränderte Bewertung des Gefährdungspotentials für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sowie der sonstigenfachlichen Belange aufgrund vorhandener Verkehrssicherheitsdefizite.

Prioritäts-

Wert   alt

2,59

L 591 Tecklenburg/Brochterbeck, Knotenpunkt L591/K24 (östlich)

Vorplanung hat begonnen. Planungsauftrag wurde erteilt.

nicht vorhanden

Regionalniederlassung Münsterland

0,310

Rang

Straßen.NRW

Stand:

Gesamtkosten: Mio EUR

Kreis:

Gemeinde:

Kreis Steinfurt

Tecklenburg Sonstige fachliche Belange:

Maßnahmenart: Kreisverkehrsplatz bzw. sonst. Umbau von KreuzungenC

30

GültigVorschlag

2016 2015

07-0750

Prioritäts-

Wert   neu

2,40

Begründung für Abweichung:

Keine Veränderung gegenüber Vorjahresbewertung

Prioritäts-

Wert   alt

2,40
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Straße Bezeichnung Kreis Ges.-KostenStraßen.NRW

Regionalniederlassung [Mio EUR]

Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster

Weitere betrachtete Maßnahmen: Stand:

Rang

2015

September 2015

Gemeinde / Stadt

Münsterland 0,614L 501 OD Hörstel, Umbau Kreis SteinfurtHörstel07-0274

Münsterland 0,045L 501 OD Ibbenbüren, Querungshilfe (Stat. 14/0,050) Kreis SteinfurtIbbenbüren07-0833

Münsterland 0,230L 501 ö. Rheine (L501/K68/Gem.-Str.); KP-Umgestaltung Kreis SteinfurtRheine03-1807

Münsterland 1,943L 505 Bocholt/Barlo - Winterswijk (NL) Kreis BorkenBocholt03-0084

Münsterland 0,920L 510 OD Burgsteinfurt, Ochtruper Str Kreis SteinfurtSteinfurt07-0280

Münsterland 0,310L 510 OD Steinfurt/Borghorst, KVP (L510/L590) Kreis SteinfurtSteinfurt07-0738

Münsterland 0,358L 510 OD Steinfurt/Burgsteinfurt, Europaring-Borghorster Str., Umbau Kreis SteinfurtSteinfurt07-0279

Münsterland 0,410L 529 Münster/Nienberge - Greven (ö. K67); Um- und Ausbau Kreis SteinfurtAltenberge03-1900

Münsterland 0,380L 529 Roxel - Nienberge KNP Umgestaltung (L529/L581); Ausbau der Fahrbahn Münster (Stadt)Münster03-2001

Münsterland 0,310L 548 Warendorf/Milte, KVP L548/L830 Kreis WarendorfWarendorf07-0742

Münsterland 0,435L 550 s.Laer/Holthausen; Ausbau und Radweg Kreis SteinfurtLaer07-0396

Münsterland 0,630L 559 Nordwalde-Steinfurt; Fahrbahnausbau Kreis SteinfurtNordwalde03-1999

Münsterland 0,102L 559 OD Nordwalde, OD-Umbau zu Gunsten eines Radweges Kreis SteinfurtNordwalde07-0758

Münsterland 0,330L 566 Gronau/Epe ( L574 - B54 ); Ausbau der Fahrbahn Kreis BorkenGronau (Westf.)03-1998

Münsterland 2,900L 567 Wettringen - Bilk; (OD-K57); Ausbau Kreis SteinfurtWettringen07-0872

Münsterland 0,400L 570 Ahaus - Schöppingen (L570/L574); KP-Umgestaltung Kreis BorkenSchöppingen03-1808

Münsterland 0,358L 571 OD Gescher; Umbau Kreis BorkenGescher03-0101

Münsterland 0,614L 581 OD Velen/Ramsdorf,  Umbau Kreis BorkenVelen03-0122

Münsterland 0,500L 582 Metelen - Ochtrup; Um- und Ausbau Kreis SteinfurtOchtrup03-1901

Münsterland 0,950L 582 Schöppingen - Rosendahl/Osterwick 2. BA; Ausbau mit Radweg Kreis CoesfeldRosendahl03-1698

Münsterland 1,278L 584 Niederseeste - Achmer, Ausbau Kreis SteinfurtWesterkappeln07-0299

Münsterland 1,650L 584 Westerkappeln - Niederseeste, Ausbau Kreis SteinfurtWesterkappeln07-0879

Münsterland 0,720L 585 Drensteinfurt - Sendenh./Albersloh Kreis WarendorfDrensteinfurt03-1809

Seite 1 von 3Landesbetrieb Straßenbau NRW Druck: 20.10.2015

Anlage 2



Straße Bezeichnung Kreis Ges.-KostenStraßen.NRW

Regionalniederlassung [Mio EUR]

Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster

Weitere betrachtete Maßnahmen: Stand:

Rang

2015

September 2015

Gemeinde / Stadt

Münsterland 0,150L 585 OD Telgte; Umbau KP L585/v.Siemens-/Schillerstr. Kreis WarendorfTelgte03-1803

Münsterland 0,041L 585 Sendenhorst/Albersloh, Querungshilfe (Stat. 4/0,103) Kreis WarendorfSendenhorst07-0778

Münsterland 0,310L 586 OD Sendenhorst, KVP L586/Herkulesstr. (Stat. 15/0,385) Kreis WarendorfSendenhorst07-0747

Münsterland 0,310L 586 OD Sendenhorst, KVP L586/L851 (östlich) Kreis WarendorfSendenhorst07-0748

Münsterland 0,041L 586 OD Sendenhorst, Querungshilfe (Stat. 14/0,800) Kreis WarendorfSendenhorst07-0779

Münsterland 0,310L 588 OD Telgte/Westbevern, KVP L588/L 811 (nördl.) Kreis WarendorfTelgte07-0749

Münsterland 1,350L 588 Greven DEK - K45, Ausbau u. Neubau Radweg Kreis SteinfurtGreven07-0539

Münsterland 0,830L 588 Greven K 45 - OU Vadrup, Ausbau und Radweg Kreis WarendorfTelgte07-1139

Münsterland 2,300L 590 Emsdetten/Sinningen - Riesenbeck (B475 - K70 ), Ausbau u. Radweg Kreis SteinfurtEmsdetten07-0305

Münsterland 0,045L 591 OD Hörstel/Bevergern, Querungshilfe (Stat.3/0,294) Kreis SteinfurtHörstel07-0835

Münsterland 0,170L 591 OD Riesenbeck, KVP L591/Sünte-Rendel-Strasse (alte K38)  AN 6/0,289-6/0,349 Kreis SteinfurtHörstel07-0862

Münsterland 0,041L 593 OD Hopsten, Querungshilfe (Stat. 9/0,140) Kreis SteinfurtHopsten07-0781

Münsterland 0,850L 595 Halverde - Recke, Ausbau mit Radweg Kreis SteinfurtRecke07-0880

Münsterland 1,003L 597 s. Tecklenburg, (L591 - OD)  Ausbau und Radweg Kreis SteinfurtTecklenburg07-0314

Münsterland 0,486L 597 Tecklenburg L594 - Lotte, Ausbau Kreis SteinfurtTecklenburg07-0627

Münsterland 0,971L 598 Ibbenbüren - L 501, 2.BA OD Püsselbüren, Ausbau Kreis SteinfurtIbbenbüren07-0316

Münsterland 0,716L 598 Ibbenbüren - L 501, 3.BA Püsselbüren - L501, Ausbau Kreis SteinfurtIbbenbüren07-0317

Münsterland 0,310L 603 Ibbenbüren - Recke, KVP (L603/K17) Kreis SteinfurtRecke07-0752

Münsterland 2,900L 792 Ennigerloh - Oelde, 1. BA Westabschnitt, Ausbau mit Radweg Kreis WarendorfEnnigerloh07-0322

Münsterland 0,310L 811 OD Ostbevern/Brock, KVP L811/L830 Kreis WarendorfOstbevern07-0755

Münsterland 0,480L 811 Ahlen - Sendenhorst; Ausbau Kreis WarendorfAhlen03-1946

Münsterland 0,614L 811 Südl.Telgte, Bereich Flug., Ausbau u. Neubau Radweg Kreis WarendorfTelgte07-0334

Münsterland 0,400L 822 Wadersloh/Göttingen L 848 - Cappel; 11/0,0-12/0,470 Kreis WarendorfWadersloh07-0337
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Straße Bezeichnung Kreis Ges.-KostenStraßen.NRW

Regionalniederlassung [Mio EUR]

Priorisierung der Maßnahmen für 2016:

Multiprojektmanagement

Um- und Ausbau von Landesstraßen 
bis 3,0 Mio EUR Gesamtkosten

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionaler Auszug für den Bezirk Regionalrat Münster

Weitere betrachtete Maßnahmen: Stand:

Rang

2015

September 2015

Gemeinde / Stadt

Münsterland 0,409L 829 OD Heiden/Marbeck,  Umgestaltung Kreis BorkenHeiden03-0147

Münsterland 0,041L 830 OD Warendorf/Milte, Querungshilfe (Stat. 5/0,040) Kreis WarendorfWarendorf07-0783

Münsterland 0,850L 830 Brock - Schmedehausen, I. BA; 11/0,318-11/1,700 Kreis WarendorfOstbevern07-0883

Münsterland 0,511L 830 OD Warendorf, Umbau Kreis WarendorfWarendorf07-0338

Münsterland 0,450L 844 östl. Senden/Ottmarsbocholt  (OD - K 10) Kreis CoesfeldSenden03-0459

Münsterland 1,550L 874 Altenberge - Havixbeck (K1-L506); Ausbau der Fahrbahn Kreis CoesfeldHavixbeck03-2000

Münsterland 2,607L 874 Havixbeck - Altenberge, 2.BA BA.Gr. - Altenberge, Ausbau und Radweg Kreis SteinfurtAltenberge07-0671
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